



بنام خدا
صورت جلسه

تاریخ برگزاری	محل برگزاری	زمان شروع	زمان خاتمه	شماره صورت جلسه
۱۴۰۱/۷/۲۷	ساختمان پالایش و پخش - سالن شهید صفوی	۱۱ صبح	۱۵ بعد از ظهر	۱۴۰۱-۰۲

حاضرین:

جناب آقای سالاری: معاون محترم وزیر و مدیر عامل نمایندگان امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور سازمان محیط زیست: آقای گل عزیزاده شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره): آقایان رجیبی و جعفرنیا شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس: آقای وقاری شرکت پالایش نفت آبادان: آقای طهری و زبیدی شرکت پالایش نفت تهران: آقایان هنگی و بیدار شرکت پالایش نفت کرمانشاه: آقای کاویانی	شرکت پالایش نفت اصفهان: آقای یسیلانی و موذنی شرکت پالایش نفت بندرعباس: آقای نصرآبادی شرکت پالایش نفت تبریز: آقای شهری و اورعی اسلامی شرکت پالایش نفت شیراز: آقای ملک زاده شرکت پالایش نفت لاوان: آقایان کیانی، خردمندفرد و رهنما مدیریت تلفیقی: آقایان درگاهی و بهشتی مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات: آقایان مداح مروج، شمسی و کیانی
---	--

جلسه مذکور با حضور جناب آقای مهندس سالاری معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و مدعوین محترم با قرائت قرآن کریم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع و ضمن یادآوری اهم موارد و مباحث جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۲ به لزوم تسریع در اخذ مجوزات زیست محیطی بمنظور اجرای طرحهای کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی تاکید و به موارد ذیل اشاره گردید.

- برگزاری منظم جلسات و پیگیری موضوعات مربوطه
- اعمال قوانین حاکمیتی و جرائم ناشی از عدم اجرای طرحهای کیفی سازی از طرف شرکتهای پالایشی
- دغدغه شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به اجرای طرحهای ابلاغی از سوی وزارت نفت در راستای کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی (قانون هوای پاک)
- تامین منابع مالی طرحها از سود سهامداران به میزان ۳۰ درصد (اختصاص ۳۰٪ سود سالیانه شرکتهای پالایشی به توسعه و بهبود)
- اخذ مجوزهای زیست محیطی و درخواست همکاری و مساعدت هرچه بیشتر از سازمان محیط زیست
- تولید، انتقال و توزیع فرآورده های مورد نیاز کشور با توجه به زیرساختهای موجود بطوریکه حمل این حجم از فرآورده از طریق خطوط لوله مشکل ساز خواهد بود
- تسهیل گری در انتقال ۵۵ میلیون لیتر فرآورده با توجه به زیرساختهای موجود
- پایین بودن راندمان نیروگاهها با توجه افزایش ۷۰ درصدی مصرف گازوئیل نسبت به سال قبل
- مشخص شدن روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش با نیروگاهها در خصوص مصرف نفت کوره و نفتگاز
- پیشنهاد حمل سوخت نیروگاهها توسط خود آنها بدلیل کمبودها در چرخه حمل و نقل
- اقدام موثر محیط زیست در جهت کاهش مصرف سوخت توسط خودروهای با مصرف بالا و غیر استاندارد

- وارد شدن فشار مضاعف به شرکت ملی پالایش و پخش در راستای تامین سوخت منازل، نیروگاهها، صنایع پتروشیمی و ... و روند روبه رشد مصرف سوخت
- توجه به کاهش مصرف سوخت در صورت خارج کردن ماشین های فرسوده از چرخه حمل و نقل و به روز کردن آنها
- توجه لازم به بحث قاچاق بنزین، گازوئیل، نفت سفید و ... با توجه به پایین بودن قیمت سوخت در داخل و گران بودن قیمت سوخت در آنسوی مرزها
- خارج کردن پالایشگاهها از گروه صنایع آلاینده با توجه به اجرای طرح های کیفی سازی و زیست محیطی که عوارض زیادی را متوجه آنها می نماید
- اختصاص بخشی از عوارض دریافتی آلاینده گی جهت طرحهای رفع آلودگی مثل حمل و نقل و ...

موضوع جلسه: دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت برنامه های کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی (قانون هوای پاک)

جلسه با نام و یاد خدای متعال آغاز و تصمیمات کلی بشرح زیر اتخاذ گردید:

ردیف	موضوع / شرح تصمیم	مسئول / مجری	موعد
۱	پیگیری موضوعات مطروحه در جلسات مختص به اجرای طرحهای کیفی سازی و بهبود فرآورده ها و ارائه گزارش ماهیانه به شرکت ملی پالایش و پخش (مدیریت تلفیقی/هماهنگی و نظارت بر عملیات)	شرکتهای پالایشی	گزارش ماهیانه
۲	اعلان برنامه نهایی اجرایی شدن طرحهای کیفی سازی سوخت توسط شرکتهائی که تاکنون اقدامی انجام نداده اند و یا در مجامع و هیات مدیره خود نحوه تامین اعتبار را مشخص و مصوب نکرده اند.	شرکت پالایش نفت	پایان سال ۱۴۰۱/گزارش اقدامات در جلسه بعدی
۳	ارسال مکاتبات فی مابین شرکتهای پالایشی و سازمان محیط زیست به شرکت ملی پالایش و پخش بمنظور بررسی و پیگیری موارد و مشکلات	شرکتهای پالایشی	تا یک ماه آینده
۴	ارائه گزارش طرحهای زیست محیطی شرکتهای پالایش نفت به دفتر ریاست جمهوری جهت مساعدت در تخصیص اعتبارات/تسهیلات از محل پروژه های زیست محیطی برای اجرا با توجه به پیشرفت کار.	شرکتهای پالایشی / نماینده محیط زیست	تا یک ماه آتی
۵	پالایشگاه بندرعباس: - طرح تولید کک اسفنجی شرکت پالایش نفت بندرعباس در راستای ارتقای کیفیت محصولات در مرحله انتخاب پیمانکاران بر اساس مناقصات EPC /EPCF صورت گرفته است و خوشبختانه نحوه تامین مالی طرح با اختصاص ۳۰ درصد از سود سالیانه سهامداران در حال تصویب نهایی در مجمع فوق العاده آتی میباشد	شرکت پالایش نفت بندرعباس/سازمان محیط زیست	تا یک ماه آینده

		<p>- علاوه بر مطالعات کامل زیست محیطی طرح و ارسال نتایج به سازمان محیط زیست استان و اخذ تاییدیه آنها ، با توجه به بازدیدهای بعمل آمده و رویت مدارک توسط سازمان محیط زیست مقرر گردید بمنظور آغاز عملیات طرح سازمان محیط زیست مجوز زیست محیطی را تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ صادر نماید.</p> <p>- عملیات اجرایی طرح در دو فاز انجام می گیرد (راه اندازی فاز اول خردادماه ۱۴۰۴ و راه اندازی فاز دوم و تکمیل کل طرح در فروردین ماه ۱۴۰۵)</p>	
تا یک ماه آینده	شرکت پالایش نفت آبادان/ سازمان بارسی کل کشور	<p>پالایشگاه آبادان: طرح توسعه و تثبیت ظرفیت</p> <p>- تمرکز فعالیتها بر بروی راه اندازی بخش اول فاز دوم تا پایان بهمن ماه سالجاری که با در سرویس قرار گرفتن بخش اول فاز دوم پالایشگاه آبادان تا پایان سال ۱۴۰۱ میزان نفت کوره به ۳۵٪ می رسد و بخش دوم فاز دو تا اوائل سال ۱۴۰۴ با هدف کیفی سازی بنزین و نفت گاز همچنین کاهش نفت کوره به مقدار ۲۵٪ به بهره برداری خواهد رسید.</p> <p>- لازم است جهت کیفی سازی نفت کوره بعد از اجرای فاز دوم پیش بینی های لازم صورت پذیرد.</p>	۶
گزارش اقدامات ماهیانه	شرکت پالایش نفت شیراز/ سازمان محیط زیست	<p>پالایشگاه شیراز:</p> <p>- تکمیل مکانیکی واحد ایزومریزاسیون (جهت کیفی سازی محصول بنزین) تا پایان سال ۱۴۰۱ و واحد تصفیه نفت گاز تا پایان سال ۱۴۰۲</p> <p>- ارائه الگوی کیفی سازی نفت کوره در جلسه ی بعدی (پایان آبانماه ۱۴۰۱)</p> <p>- صدور مجوز انتقال خطوط برق ۲۳۰ کیلوولت تا برگزاری جلسه آتی (پایان آبانماه ۱۴۰۱)</p>	۷
گزارش اقدامات ماهیانه	شرکت پالایش نفت تبریز/ شرکت ملی پالایش و پخش/ سامان محیط زیست/ سازمان بازرسی	<p>پالایشگاه تبریز:</p> <p>- راه اندازی واحدهای بالادستی و پایین دستی جهت کاهش مصرف MTBE</p> <p>- تکمیل ظرفیت واحد تصفیه گازوئیل با توجه به اتمام واحدهای بالادستی و پایین دستی تا بهمن ماه سالجاری که در حال حاضر حدود ۹۸/۵۶ درصد پیشرفت کلی دارد. [تصفیه هیدروژن PSA (با ۹۸٪ پیشرفت) ، واحد گوگرد سازی TGT(با ۹۲٪ پیشرفت) و واحد SRP (۹۴,۵٪ پیشرفت)]</p> <p>- در صورت تکمیل و راه اندازی واحدهای مذکور ظرفیت تصفیه نفتگاز از ۱۵۰۰۰ بشکه به ۳۰۰۰۰ بشکه در روز خواهد رسید .</p> <p>طرح جامع :</p> <p>- بمنظور حذف نفت کوره با توجه به تکمیل خرید لیسانس واحدها ، اتمام بیسیک و مهندسی طرح FEED و همچنین آماده شدن اسناد EPC جهت مقرر شد تا دهه</p>	۸

		<p>فجر امسال مناقصه برگزار و پیمانکار برنده مشخص و سپس قرارداد اجرایی منعقد شود</p> <ul style="list-style-type: none"> - به موازات انتخاب پیمانکار مجوزهای زیست محیطی اخذ گردد - مقرر گردید جهت اختصاص زمین در ضلع شرقی پالایشگاه تبریز بمنظور احداث واحد تصفیه آب فاضلاب جلسه ای فی مابین امور حقوقی پالایشگاه تبریز و امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش با هماهنگی مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات برگزار شود 	
تا ماه آینده	<p>کلیه شرکت‌های پالایشی / شرکت ملی پالایش و پخش / سازمان محیط زیست</p>	<p>ارسال مستندات گزارشات و رعایت قوانین زیست محیطی از طرف پالایشگاه ها به سازمان محیط زیست و مساعدت سازمان جهت پیگیری و بررسی موضوع عدم آلاینده‌گی پالایشگاهها (حداقل برای محصولات تولیدی مطابق با استاندارد یورو ۵و۴ جریمه منظور نشود).</p>	۹
گزارش ماهیانه	<p>شرکت پالایش نفت تهران</p>	<p>پالایشگاه تهران:</p> <ul style="list-style-type: none"> - راه اندازی واحد تبدیل کاتالیستی (CCR)، تصفیه نفتای سنگین و اشباع بنزن تا تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۵ ، تولید بنزین پس از راه‌اندازی به ۸ میلیون لیتر خواهد رسید. (پیشرفت طرح در این مقطع ۳۰٪ و تا پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۲٪ خواهد رسید که مقرر گردید ماهیانه حداقل ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد) - اعلان الگوی طرح ارتقای نفت کوره با مصوبه هیات مدیره تا پایان ماه آینده - تحویل تعهدنامه های اجرای طرح کیفی سازی در جلسه آتی - تهیه و ارسال نامه از طرف مدیرعامل پالایشگاه تهران دال بر عدم مشکل در تامین منابع مالی برای اجرای طرح واحد تبدیل کاتالیستی (CCR)، تصفیه نفتای سنگین و اشباع بنزن - پیگیری اخذ مجوز زیست محیطی طرحهای جدید از سازمان محیط زیست 	۱۰
گزارش ماه آتی	<p>شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس/سازمان محیط زیست</p>	<p>پالایشگاه ستاره خلیج فارس:</p> <ul style="list-style-type: none"> - در سرویس قرار گرفتن واحد GHT (واحدهای ۱۶ و ۶۶) با ظرفیت تصفیه مجموعاً ۱۰۰۰۰۰ بشکه ، کیفی سازی نفت گاز تولیدی تا پایان سال جاری انجام میشود (لازم به ذکر است در حال واحد ۱۶ در سرویس تصفیه نفتای ترش میباشد که با توجه به تعویض مبدلهای واحد ۰۲ در زمان تعمیرات اساسی ، واحد ۱۶ در سرویس اصلی خود که همان تصفیه هیدروژنی گازی می باشد قرار خواهد گرفت). - افزایش تولید بنزین با اکتان ۸۷ با تعویض کاتالیست در زمان اجرای تعمیرات اساسی 	۱۱

		<ul style="list-style-type: none"> - پیش بینی برنامه زمانبندی احداث واحد CCR و ارائه اسناد مناقصه تا جلسه بعدی (پایان آذرماه ۱۴۰۱) - پیگیری اخذ مجوز زیست محیطی از استان هرمزگان جهت تولید MTBE از بوتان مازاد و تولید بنزین از نفتای مازاد ستاره خلیج فارس . - در سرویس قرار گرفتن واحد GHT پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال ۱۴۰۱ (نتیجه: افزایش تولید گازوئیل یورو ۵) 	
تا ماه آینده	شرکت پالایش نفت اصفهان/شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت	<p style="text-align: right; color: red;">پالایشگاه اصفهان:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اتمام راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل GHT تا پایان آبانماه ۱۴۰۱ (تولید گازوئیل یورو ۵ به میزان ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز ، میزان گوگرد از 7000ppm به زیر 10 ppm می رسد) (ظرفیت تولید گازوئیل یورو ۴ در حال حاضر ۱۲۰۰۰ مترمکعب در روز است) - در واحد RHU پیمانکار اجرایی مشخص گردیده است و در بخش EP حدود ۳۷ درصد پیشرفت حاصل شده است - پیمانکار RFCC مشخص شده و طرح بصورت EPCF اجرا میشود و فاز اول واحد مذکور تا یکسال آینده شروع خواهد شد - مقرر گردید برنامه زمانبندی اجرای طرح RFCC در جلسه بعدی ارائه گردد 	۱۲
گزارش تا ماه آتی	شرکت پالایش نفت کرمانشاه	<p style="text-align: right; color: red;">پالایشگاه کرمانشاه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPC طرح بهبود کیفیت محصولات بنزین و نفت گاز همراه با احداث واحدهای پایین دستی بازیافت گوگرد و واحد تقطیر در خلاء جهت تولید فرآورده یورو ۵ آماده گردیده است که مقرر گردید : - تنگنازدایی ، مستندات و مدارک ارائه گردد - مناقصه و تعیین پیمانکار اجرایی تا ماه آتی انجام و گزارش ارائه گردد - مدارک تفاهم نامه با بانک تجارت در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گیرد - تعهدنامه اجرای طرح کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی در اختیار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره قرار داده شود و بعد از امضاء تحویل شرکت ملی پالایش و پخش بشود - با توجه به تامین سرمایه ی طرح از آورده خود پالایشگاه کرمانشاه ، پروژه به همین منوال پیش رود 	۱۳

<p>گزارش به سازمان/ پاسخ سازمان محیط زیست تا پایان آبانماه ۱۴۰۱</p>	<p>شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)- شازند/سازمان محیط زیست</p>	<p>پالایشگاه امام خمینی (ره): طرح واحد تولید کک سوزنی با پیشرفت ۶۵ درصدی طراحی پایه (بسیک) در انتظار مجوز شورای اقتصاد جهت برگزاری مناقصه EPC میباشد - مقرر گردید مجوز زیست محیطی تا جلسه آینده (پایان آنامه سالجاری) صادر گردد - تعهدنامه اجرای طرح کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی در اختیار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره قرار داده شود و بعد از امضاء تحویل شرکت ملی پالایش و پخش بشود</p>	<p>۱۴</p>
<p>گزارش ماهیانه</p>	<p>شرکت پالایش نفت لاوان</p>	<p>پالایشگاه لاوان: طرح احداث تقطیر در خلاء جدید و واحد قیرسازی - مهلت ارائه پاکات مالی شرکت های مناقصه گر تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ میباشد که بعد از بازگشایی پاکات و تشریفات و مشخص شدن پیمانکار منتخب عملیات اجرایی پروژه بمدت دو سال بصورت EPC آغاز میگردد - تحویل نفت کوره به میزان ۱۰ درصد نفت خام پالایشی جهت تامین سوخت کشتی ها مطابق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ در نظر گرفته شد لذا مقرر گردید: - موضوع کیفی سازی نفت کوره از طرف مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات و برنامه ریزی تلفیقی پیگیری شود. - ظرفیت مازاد واحد تصفیه نفت گاز و تولید نفت کوره لاوان مجددا طی جلسه ای با مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید بررسی و نهایی شود. - تامین کاتالیست و راه اندازی رآکتور دوم R-1503 بخش ایزومریزاسیون واحد ۱۵۰۰ بمدت یکسال (تا اواخر تابستان ۱۴۰۲) - تامین و تعویض کاتالیست بخش بنزین سازی واحد ۳۰۰ و ۱۳۰۰ بمدت یکسال تا اواخر تابستان ۱۴۰۲ - خرید پکیج H2-PSA واحد ۱۵۰۰ بصورت EP به همراه نصب و راه اندازی آن (بخش C پروژه) بمدت دو سال تا پاییز ۱۴۰۳</p>	<p>۱۵</p>
<p>دو ماه آینده</p>	<p>کلیه نمایندگان دعوت شده</p>	<p>برگزاری جلسه بعدی در خصوص بررسی آخرین وضعیت برنامه های کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی</p>	<p>۱۶</p>