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مديريت برنامه ريزي تلفيقي

سندي براي پيشرفت ايران

خانواده مدار/دانش بنيان/مردم پايه/عدالت محور
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)رئيس محترم جمهور 1400/12/8مورخ  158483نامه شماره ( جمهوريابلاغ سند تحول دولت مردمي توسط رياست محترم •

)صفحه 250سند در () نفتوزير   1400/12/26مورخ   20/2-1059نامه شماره (ابلاغ اهم اقدامات وزارت نفت در سند تحول •

تدوين و ارائه پيش نويس برنامه هاي عملياتي هريك از اقدامات مرتبط1)

اقداماتشاخص هاي تحقق  تدوين2)

سندپيشنهاد  ساختار و بودجه و ساير الزامات براي اجراي اقدامات مربوط به 3)

:  شاملها و الزامات مرتبط با شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جلسات كارشناسي در خصوص اقدامات، برنامهبرگزاري •

) برنامه هاي آتي و الزامات/پيشنهادات/وضع موجود/اقدامات(

)1401/1/31مورخ  7552نامه شماره  (وزارت نفت و ارايه به جمع بندي و مشترك برگزاري جلسه مديريتها، / اخذ نظرات شركت ها•

....)انرژي، ساخت داخل، فناوري و اقتصاد دانش بنيان، بودجه و : حوزه هاي 15در حوزه هاي مختلف شامل )چالش، عامل، راهبرد، اقدام(

 صفحه 100پاورپوينت در ( وزرات برگزاري جلسه با ساير شركت ها و مديريت هاي ذيربط و تهيه و ارسال به(

 كاربرگ(وزارت ارسال  و تكميل كاربرگ منشور برنامه عملياتي تأييد متولي و تعيين دستگاه ها(

 اقداماتتدوين شاخص هاي تحقق
كشور ظرفيت پالايشي كه شاخص حوزه پالايش و پخش در مشخص شدن شاخصها و سازمان برنامه و بودجه كل كشورو سپس برگزاري جلسات در سطح معاونين 

)شاخص اوليه(ميباشد 

تاكنون در چارچوب سند تحول دولت مردمي روند و اقدامات انجام شده 
در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
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 اقداماتشاخص هاي تحقق تدوين
)شاخص اوليه() كشورظرفيت پالايشي شاخص (حوزه پالايش و پخش و سازمان برنامه و بودجه كل كشور و تعيين شاخصها در برگزاري جلسات در سطح معاونين 

تاكنون در چارچوب سند تحول دولت مردمي روند و اقدامات انجام شده 
در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي

نفتي در سند تحولملي پالايش و پخش فرآورده هاي شاخص  شركت 

وضعيتمعيارعنوان شاخص
1401ماهه  11عملكرد 1401برنامه 1400

1404برنامه 1403برنامه 1402برنامه )مقدماتي(

ظرفيت  
پالايشي

)اسمي(

ميليون بشكه در 
2/2282/2282/2152/2282/2282/408روز

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي) بانكرينگ(ميزان توليد نفت كوره كم گوگرد 

عملكردمعيارعنوان شاخص
به مرداد  منتهيعملكرد 1400عملكرد 1399

1402برنامه 1401
تخصيص سوخت كم سولفور براي سوخت 
رساني كشتيها با قيمت رقابتي نسبت به 

رقباي منطقه
0/71/21/241/2ميليون بشكه در روز
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پيشنهاد  ساختار و بودجه و ساير الزامات براي اجراي اقدامات مربوط به سند

نفت وزارت با نفتي فرآورده هاي پخش و پالايش ملي شركت مالي روابط اصلاح

انرژي حامل هاي قيمت گذاري اصلاح

 مصرف بهينه سازي مديريت و سوخت/انرژي ناترازي با مقابله

مالي تأمين روش هاي به تنوع بخشي

محورهاي اصلي اصلاح ساختار حكمراني و تنظيم گري  

سند تحول دولت مردمي
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بارگذاري در سامانه سند تحول دولت مردمي

نام كاريريعنوان طرحرديف
عملكرد  تاريخ پايانتاريخ شروع

1401اسفند
توضيحات

1
پروژه احداث پالايشگاه ميعانات گازي 

آديش جنوبي
J_Salari

طي نامه شماره  1398/4/11402/5/3188
مورخ   125907

اعلام   14/12/1401
گرديد

2
طرح توسعه و تثبيت ظرفيت 

)فاز نخست(پالايشگاه آبادان
J_Salari2

1385/5/31404/5/198

1385/5/301401/12/1

3
گوگرد زدايي از ته مانده برج هاي 

)RHU(تقطير 
J_Salari3

1398/5/101404/4/1

4
هزار بشكه در روز مهر 120پالايشگاه 

خليج فارس
J_Salari4

1399/12/291403/7/151

5
اينچ  26طرح احداث خط لوله 

رفسنجان/ سيرجان/بندرعباس
J_Salari5

T1398/8/101402/9/30
11398/12/11401/12/2989
21398/12/11401/12/2988
31399/2/11402/9/3050



7

در سامانه سند تحول دولت مردميتكليف از سوي وزارت جهت بارگذاري 

عنوان طرحرديف

كاربرگ منشور 

برنامه عملياتي

ساختار شكست 

مالي

قابليت بارگذاري 

در سامانه

توضيحات

1
/  بيرجند/ مسير رفسنجان(تابشخط لوله فرآورده 

)مشهد

2
 2بخش نخست فاز (طرح فاز نخست آبادان 

)طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان

به   1401آذر ماه سال 
بهره برداري

طرح كيفي سازي نفت گاز پالايشگاه اصفهان3
به   1401مهر ماه سال 

بهره برداري سال جاري
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)  جهت بارگذاري جديد در سامانه سمات( هاي مهم و اولويت دار وزارت نفت پيشنهاد طرح 

شركتعنوان طرحرديف
عملكرد تاريخ پايانتاريخ شروع

1401اسفند

توضيحات

1
    CCRپروژه احداث واحد تصفيه نفتاي سنگين، 
پالايشگاه تهرانو كاهش بنزن و اتان زدايي از گاز مايع

1400/1/141403/4/1449

2
طرح جامع ارتقاي كمي  و كيفي محصولات  

پالايشگاه تبريزتوليدي
در بازه زماني سند تحول قرار لحاظ 1397/12/11305/5/308

نمي شود

1398/12/191402/3/3176پالايشگاه شيرازپروژه ايزومريزاسيون نفتاي سبك3

4
طرح ارتقاء كيفيت محصولات سنگين  

پالايشگاه بندرعباسپالايشگاه نفت بندرعباس
در بازه زماني سند تحول قرار لحاظ 1401/7/113/1/05

نمي شود

5
پروژه احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش  

ري/سبزآب

20/8/9420/5/0268

6
فسا   -مسير مهرآوران (پارسخط لوله فرآورده 

)و انبارنفت فسا
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در سامانه سند تحول دولت مردميساختار شكست مالي مور نياز جهت بارگذاري 
:پروژه

وزن عملياتي نسبت به كل هدف كلي
)درصد(برنامه

وزن مالي نسبت به كل 
شرح مختصر تاريخ پايانتاريخ شروع)درصد(برنامه ميزانواحدشرح

)ارقام به ميليون ريال(براورد منابع مالي مورد نياز كل  
جمعسايرتسهيلاتدرامد اختصاصي دستگاه منابع عمومي  دولت

0---
)ارقام به ميليون ريال(براورد منابع مالي مورد نياز ساليانه  

جمعسايرتسهيلاتدرامد اختصاصي دستگاه منابع عمومي  دولتسال
14010----
14020----
14030----
14040----

:پروژه

ساختار شكست سالانه زير برنامه
)درصد(وزن مالي)درصد(وزن عملياتيميزانواحدشرح  هدف كليسال

14010----
14020----

مجموع ميزان اهداف كمي بايد برابر ميزان كل هدف كمي باشد: نكته 

:پروژه
)ارقام به ميليون ريال(ميزان منابع مورد نياز كل 

جمع12ماه 11ماه 10ماه 9ماه 8ماه 7ماه 6ماه 5ماه 4ماه 3ماه 2ماه 1ماه سال
1402
1403
1404
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