

تاریخ برگزاری	محل برگزاری	زمان شروع	زمان خاتمه	شماره صورت جلسه
۱۴۰۱/۹/۲۹	ساختمان پالایش و پخش - سالن شهید سلیمانی	۱۶	۱۹	۱۴۰۱-۰۳

حاضرین :

<p>جناب آقای سالاری : معاون محترم وزیر و مدیر عامل</p> <p>جناب آقای زیار : معاون محترم مدیر عامل پالایش و پخش</p> <p>نمایندگان امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور</p> <p>سازمان محیط زیست : آقایان گل علیزاده و رحمن</p> <p>شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) : آقایان رجبی و محلاتی</p> <p>شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس : ---</p> <p>شرکت پالایش نفت آبادان : آقای قیم و دشتی نژاد</p> <p>شرکت پالایش نفت تهران : آقایان آرمانفر ، هنگی و بیدار</p> <p>شرکت پالایش نفت کرمانشاه : آقایان کاویانی و رستمی</p>	<p>شرکت پالایش نفت اصفهان : آقایان قاسمی و مودنی</p> <p>شرکت پالایش نفت بندرعباس : آقایان نامور، جمالی و پیرزاده شهنایی</p> <p>شرکت پالایش نفت تبریز : آقایان باقری و اورعی اسلامی</p> <p>شرکت پالایش نفت شیراز : آقای دهقان</p> <p>شرکت پالایش نفت لاوان : آقایان محبوب ، خردمندفرد ، بارگاهی و آذرنوید</p> <p>مدیریت برنامه ریزی تلفیقی : آقایان آرمان مقدم</p> <p>مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات : آقایان مداح مروج ، شمسی و کیانی</p> <p>روابط عمومی : آقای شهیدی</p>
---	---

جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با حضور جناب آقای مهندس سالاری معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و مدعوین محترم با قرائت قرآن کریم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع و تا ساعت ۱۹:۰۰ ادامه داشت که در ابتدای جلسه و حین برگزاری ایشان علاوه بر تاکید به موضوعات جلسات قبلی به موارد مهم و تکلیفی شرکت‌های پالایشی به شرح ذیل اشاره نمودند - لزوم توجه و پیگیری اقدامات انجام پذیرفته از طرف سازمان محیط زیست جهت اخذ مجوزهای موردنیاز در اجرای طرحهای کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی .

- درخواست چندین باره از سازمان محیط زیست بمنظور تسریع در صدور مجوزها و تاکید موکد بر مختل شدن روند اجرای طرحهای پالایش و پخش در صورت تاخیر در صدور مجوزها از سوی سازمان محیط زیست

- گوشزد نمودن اعمال قوانین حاکمیتی و جرائم ناشی از عدم اجرای طرحهای کیفی سازی از طرف شرکت‌های پالایشی با توجه به اهمیت قانون هوای پاک

- دغدغه مندی شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به اجرای طرحهای ابلاغی از سوی وزارت نفت که همگی در راستای کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی (قانون هوای پاک) میباشند

- مغایر بودن برخی تصمیمات از سوی سازمان محیط زیست در خصوص اعطای مجوز به طرحها و پروژه ها در یک محل یا منطقه (به برخی پتروشیمی ها مجوز داده میشود در صورتی که به پروژهای کیفی سازی با این استدلال که آلاینده است مجوز داده نمیشود)

- توجه به دیگر صنایع آلاینده نظیر نیروگاهها و همچنین تولید خودروهای نامرغوب بمنظور کاهش آلاینده‌گی و توجه به طرحهای کیفی سازی محصولات شرکت ملی پالایش و پخش

- مشخص شدن روابط مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با نیروگاهها در خصوص مصرف نفت کوره و نفتگاز
- مصرف بی رویه فرآورده های نفتی از سوی صنایع و فشار مضاعف به شرکت ملی پالایش و پخش در راستای تامین سوخت ، و رشد مصرف سوخت
- خارج کردن پالایشگاهها از گروه صنایع آلاینده با توجه به اجرای طرح های کیفی سازی و زیست محیطی که عوارض زیادی را متوجه آنها می نماید
- شفاف سازی قوانین از سوی سازمان محیط زیست و جلوگیری از آزمون و خطا
- تبیین وظایف تولید کننده ، مصرف کننده و همچنین مشخص شدن روابط مالی آنها
- معافیت مالیاتی برای شرکتهایی که طرح کیفی سازی و زیست محیطی دارند
- اختصاص بخشی از عوارض دریافتی ناشی از آلاینده گی جهت طرحهای رفع آلودگی مثل حمل و نقل و ...

موضوعات طرح شده در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲۹

ردیف	موضوع / شرح تصمیم	مسئول / مجری	موعد
۱	پیگیری موارد و موضوعات ذکر شده در این جلسه و جلسات قبلی در اجرای طرحهای کیفی سازی و بهبود فرآوردهها و ارائه گزارش ماهیانه به شرکت ملی پالایش و پخش (مدیریت برنامه ریزی تلفیقی/مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات)	شرکتهای پالایشی	گزارشات ماهیانه
۲	مد نظر قرار گرفتن تکالیف کیفی سازی فرآیندها از طرف شرکتهای پالایشی و تذکر به شرکتهایی که تاکنون اقدام به ارائه برنامه خود در این راستا ننموده اند (در احکام بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه مشوق هایی برای این منظور پیش بینی شده است)	شرکتهای پالایشی	پایان سال ۱۴۰۱/گزارش اقدامات در جلسات بعدی
۳	ارسال آخرین مکاتبات صورت پذیرفته به شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص اخذ مجوزات زیست محیطی	شرکتهای پالایشی	هر ماهه
۴	لزوم اجرای قوانین زیست محیطی از طرف شرکتهای پالایشی ، تسهیل در صدور مجوزات از طرف سازمان محیط زیست بمنظور کمک به اجرای طرحهای کیفی سازی و همچنین پیگیری سازمان بازرسی کل کشور	شرکتهای پالایشی/سازمان محیط زیست/بازرسی کل کشور	هر ماهه
۵	انتقال موارد به سرپرست محترم معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در خصوص لزوم توجه به تسهیل گری در صدور مجوزهای زیست محیطی طرحهای کیفی سازی با توجه به شروع مراحل اجرایی شدن برخی طرحها (لازم به ذکر است کلیه طرحهای شرکت ملی پالایش و پخش در راستای کمک به رفع آلاینده گی و همراستا با قانون هوای پاک است)	سازمان محیط زیست/سازمان بازرسی کل کشور	هرماهه

۶	اعلان نتایج پیگیری قانون هوای پاک و مباحث زیست محیطی در جلساتی که بصورت مستمر توسط سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و پایش می شود.	سازمان بازرسی کل کشور	به محض مشخص شدن نتایج
۷	شروع به اجرای طرح ها همزمان با پیگیری و صدور مجوز زیست محیطی با توجه به اهمیت پروژه های کیفی سازی فرآورده ها	شرکتهای پالایشی	بعد از اعلان سازمان بازرسی کل کشور در بند ۶
۸	تشکیل کارگروهی تخصصی مشتمل بر مدیران طرحها و پروژه های شرکتهای پالایشی با محوریت مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات و همکاری سایر سازمانها و مدیرتها حسب مورد، با حضور معاونت محترم مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش ، بمنظور پیگیری مسائل و مشکلات اجرایی طرحها و ارائه راه حل بصورت ماهیانه و اعلان نتایج به جلسات بررسی آخرین وضعیت برنامه های کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی(قانون هوای پاک)	مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات	بصورت ماهیانه
۹	تهیه و تدوین شیوه نامه های کاربردی در کارگروه مدیران طرحها و پروژه ها و ابلاغ نتایج به هیات مدیره ها	کارگروه تخصصی مدیران طرحها و پروژه ها	همراهه
۱۰	پیگیری درخواست برخی پالایشگاهها در خصوص راهکاری برای تامین اقلام موردنیاز از سایر مبادی بدلیل عدم پر بودن ظرفیت شرکتهای سازنده داخلی و محدودیت تولید آنها که منجر به تاخیر در تامین اقلام پروژه ها و طولانی شدن روند اجرایی طرحها میشود	کارگروه تخصصی مدیران طرحها و پروژه ها	همراهه
۱۱	پیگیری مطالبات پیمانکاران با توجه به افزایش قیمت فلزات گرانبها که منجر به تاخیر در اجرای طرحهای کیفی سازی شده است	کارگروه تخصصی مدیران طرحها و پروژه ها	همراهه
۱۲	ارائه راه حل و ابلاغ پیشنهاد جایگزینی تامین برق موردنیاز طرحهای کیفی سازی در پالایشگاه شیراز در صورت عدم صدور مجوز از طرف سازمان محیط زیست(لازم به ذکر است در صورت صادر نشدن مجوز زیست محیطی برای خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت در پالایشگاه شیراز ، پروژه مذکور با تاخیر چند ساله و ورود خسارت مالی به کارفرما بدلیل مطالبات پیمانکاران مواجه خواهد شد). تعیین تکلیف صدور مجوز زیست محیطی انتقال خط ۲۳۰ کیلوولتی پالایشگاه شیراز تا دهم دیماه ۱۴۰۱	پالایشگاه شیراز / سازمان محیط زیست	تا ۱۰ دیماه

۱۳	ارائه گزارش آخرین وضعیت شیرین سازی نفت کوره در شرکتهای پالایشی توسط شرکتهای دانش بنیان و... (طرحهای برنامه ریزی شده و در حال اجرا)	شرکتهای پالایشی	همراهه
۱۴	اتمام Mechanical Completion طرح ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز تا پایان سال ۱۴۰۱ و راه اندازی تا خرداد ۱۴۰۲	پالایشگاه شیراز	پایان سال ۱۴۰۱
۱۵	پیشنهاد واریز جریمه و عوارض آلایندگی به خزانه دولت نه شهرداری ها	پیگیری در کارگروه مدیران طرحها و پروژه ها	در اولین جلسه
۱۶	راه اندازی واحد PSA ، واحد SRU و TGT که در جهت تولید نفت گاز یورو ۵ با ظرفیت کامل مورد نیاز است.	پالایشگاه تبریز	تا پایان سال
۱۷	رعایت سهم سوخت بانکرینگ توسط شرکتهای پالایشی علیرغم تعریف طرحهای کاهش تولید نفت کوره (عدم جایگزینی کامل سوخت نفت کوره با گاز برای نیروگاهها زیرا بسیاری از نیروگاهها با نفت کوره برق تولید مینمایند) لازم است سازمان محیط زیست وزارت نیرو را ملزم نماید تا در خروجی دودکشها اقدام به نصب فیلتر نموده تا آلاینده های ناشی از سوخت مازوت به حد نرمال برسد)	شرکتهای پالایشی / سازمان محیط زیست	در اسرع وقت
۱۸	اجتناب از ارائه راه حلهای موقتی برای شیرین سازی نفت کوره- پرهیز از تولید محصولات ویژه با کاهش تولید فرآوردههای اصلی(عدم ایفای تعهدات به دولت) در شرکتهای پالایشی	شرکتهای پالایشی	
۱۹	ارسال مصوبات طرحهای کیفی سازی از سوی پالایشگاهها و امضای نسخه تعهدنامه های مورد نیاز بمنظور تضمین در تلاش جهت اجرایی شدن طرحهای کیفی سازی	شرکتهای پالایشی که تا کنون تعهد نامه را نداده اند	جلسه آتی
۲۰	ارائه برنامه زمانبندی از طرف شرکت پالایش نفت اصفهان برای طرحهای RFCC و RHU	شرکت پالایش نفت اصفهان	جلسه آینده
۲۱	مشخص شدن پیمانکار MC تا جلسه آتی و برنده مناقصه EPC تا اوائل بهار سال آینده توسط پالایشگاه کرمانشاه	شرکت پالایش نفت کرمانشاه	جلسه آینده/ بهار سال آینده
۲۲	ارائه الگوی شیرین سازی نفت کوره توسط شرکت پالایش نفت لاوان و تشکیل جلسه با مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات	شرکت پالایش نفت لاوان	تا جلسه آتی

در اسرع وقت	شرکت پالایش نفت بندرعباس / سازمان محیط زیست	اجرائی شدن هرچه سریعتر طرح کک سازی پالایشگاه بندرعباس و پیگیری حل موضوع تا اخذ مجوزهای زیست محیطی با اهتمام هرچه بیشتر سازمان محیط زیست و توجه خاص به این پروژه ملی	۲۳
جلسه آینده	کلیه نمایندگان دعوت شده	برگزاری جلسه بعدی در خصوص بررسی آخرین وضعیت برنامه‌های کیفی سازی و بهبود فرآورده های نفتی	۲۴